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E
l pasado mes de julio fi nalizaron las 
obras de remodelación del edifi cio 
Intempo. Una torre que, tras alcan-
zar sus más de 200 metros, se decla-
raba el inmueble de viviendas más 
alto de Europa. Atrás quedaba una 
historia más propia de un guion cinematográfi co 
que de una promoción inmobiliaria, una historia 
que se inició durante el año 2005 –en plena época 
expansiva– en la playa de Poniente de Benidorm 
como el relato de una idea que nació para erigir el 
edifi cio de referencia de la ciudad de los rascacie-
los. Un proyecto que no solo sobrepasaba con des-
mesura la altura del resto de su ciudad, sino que se 
situaba fuera del alcance de sus propios gestores. 
La burbuja inmobiliaria y la crisis fi nanciera se en-
cargaron de poner fi n a la aventura de los promo-
tores de la magna torre. Su entrada en la SAREB, 
motivada por la gran deuda acumulada, representó 
para el edifi cio la caída a una dura realidad.
A estos problemas se sumaron las decisiones 
de las entidades fi nancieras y de la propia SAREB 
para abaratar, en todo lo posible, el coste de los 
trabajos pendientes. Eliminando las góndolas, 
improvisando el cerramiento de la fachada de la 
parte superior en la llamada zona del cono… No 
importaba que se ocultaran las impresionantes 
vistas de la bahía en la zona privilegiada de la to-
rre, ni que se excediera la superfi cie edifi cable de 
la licencia municipal, o que, como consecuencia 
de todo ello, la mayoría de los facultativos renun-
ciaran a la dirección de las obras. Interesaba apa-
La crisis fi nanciera obligó a 
abandonar la construcción de 
este colosal edifi cio. Cuando 
se retomó años después, 
hubo que modifi car muchos 
planteamientos iniciales. Esta es 
la historia del inmueble más alto 
del área mediterránea. 
texto_Celestí Ventura (Arquitecto Técnico. 
Director general de Uniq Residential)
fotos_Simón García y Uniq Residential
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jas, dado el estado del edifi cio, ya 
que planteaba renunciar a las vi-
viendas dúplex de la última planta 
para utilizarla para usos comuni-
tarios, situando en ella un spa, una 
piscina climatizada, un gimnasio y 
una cafetería. Proponía, a su vez, 
recuperar la cubierta del edifi cio 
para disponer de un mirador so-
bre el entorno de Benidorm, em-
plazaba los vestíbulos de acceso 
a las torres al nivel del segundo 
rentar la fi nalización del inmueble, 
con el objetivo de ponerlo en el 
mercado. El proceso de venta se 
llevó a cabo durante el año 2015, 
pero se declaró desierto al no al-
canzar ninguna oferta la cantidad 
mínima requerida. Fue dos años 
más tarde que SVP Global Inves-
tment adquirió de la SAREB los 
derechos de la deuda, como paso 
previo a la inscripción del activo 
en el Registro de la Propiedad el 
20 de febrero de 2018, poniendo 
con ello fi n a una historia intermi-
nable. La misma fecha que repre-
sentaba el punto de partida de la 
remodelación de la torre Intempo, 
del renacimiento de la atalaya del 
Mediterráneo.
Historia de la remodelación. En 
la primavera del 2018, tras com-
probar que el edificio no estaba 
terminado y que, desde el punto 
de vista inmobiliario, presentaba 
numerosos errores, la nueva 
propiedad encargó un concurso 
de ideas para su reforma, siendo 
el despacho del arquitecto madri-
leño Rafael Robledo quien aportó 
las mejores propuestas. Unas pro-
puestas tan lógicas como comple-
sótano para prescindir de las 
monumentales e incómodas es-
calinatas originales, colocaba un 
restaurante privado en la planta 
baja y modifi caba la piscina olím-
pica exterior comunitaria para 
adecuarla a un diseño más actual, 
mientras que renunciaba a las pis-
tas de tenis y pádel para ampliar la 
zona de playa de la piscina. Unas 
propuestas que se unirían a la ne-
cesidad de modificar la fachada 
NUEVO ‘SKY LINE’ 
Con sus más de 200 m de 
altura, el edifi cio Intempo 
se impone a otros colosos 
de Benidorm como el Gran 
Hotel Bali o la Torre Lúgano, 
de 186 m y 158 m de altura, 
respectivamente
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de la zona del cono para abrir 
las vistas panorámicas y reducir, 
mediante terrazas interiores, la 
edificabilidad a la permitida por 
la licencia municipal.
Gerardo Muchinik se incor-
poró, como consultor, al pro-
yecto para analizar el estado del 
edifi cio y gestionar la reparación 
de los ascensores KONE de alta 
velocidad que la SAREB había 
abandonado a su suerte dando de 
baja su mantenimiento y dejando 
el edifi cio sin suministro eléctrico. 
Las repetidas lluvias terminaron 
por inundar los fosos causando in-
numerables daños a la instalación. 
Unas reparaciones que, por afec-
tar a piezas especiales, tardaron 
meses en poder realizarse.
En el verano de aquel mismo 
año, SVP Global Investment de-
signó a la promotora catalana 
Uniq Residential para que diri-
giera la remodelación de la pro-
moción. Su entrada significó la 
puesta en marcha del proyecto 
inmobiliario para la reforma del 
edifi cio, a la que añadiría la solu-
ción para mejorar la distribución 
interior de los apartamentos ter-
minados de ambas torres, resol-
viendo el funcionamiento de las 
cocinas, ampliando el espacio en 
la zona de estar y mejorando la 
relación entre los salones y sus 
terrazas, lo que representaría 
toda una transformación en el 
concepto de los apartamentos.
En su conjunto, la reforma re-
quería reforzar los últimos forja-
dos del edifi cio para incrementar 
la sobrecarga de uso y soportar 
la construcción de una piscina in-
terior climatizada en el nivel 46, 
recuperar las imprescindibles gón-
dolas, rediseñar los apartamentos 
de la zona del cono y sus cerra-
mientos exteriores, prolongar el 
recorrido de los seis ascensores 
de alta velocidad para alcanzar las 
«No era tan solo la difi cultad de trabajar a gran 
altura, sino tener que hacerlo con piezas especiales, 
calculadas día a día y realizadas a medida, ya que, 
a diferencia de los cerramientos modulares de las 
dos torres, las fachadas del cono constituían unas 
elipses irregulares que exigían situar los talleres 
de los industriales al nivel de cada planta superior 
para confeccionar las piezas in situ, representando 
paradoxalmente una actividad artesanal»
Emilio Aucejo. Arquitecto Técnico, jefe de obra principal.
últimas plantas elevando los cuar-
tos de máquinas, intervenir en los 
apartamentos terminados de los 
fustes de ambas torres, modifi car 
el acceso principal demoliendo 
más de 3.200 m2 de forjados de 
losa armada en la zona de las 
antiguas escalinatas, y rebajar el 
nivel de toda la zona de la piscina 
exterior para incrementar su zona 
de playa.
Tras numerosos retrasos en el 
proyecto de ejecución por parte 
del equipo de Rafael Robledo, fue 
el propio despacho del arquitecto 
Roberto Pérez Guerras, autor del 
proyecto original, quien tomó el 
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relevo, con la participación de 
FR Ingeniería & Arquitectura (res-
ponsable del cálculo estructural), 
de EPC Buggy Power (para la 
adaptación de las instalaciones) 
y de la consultora ARUP, para el 
estudio de las acciones del viento 
y la defi nición de las nuevas facha-
das del cono. Más tarde, se incor-
poraron las propuestas del equipo 
de NBUCLE, con sus trabajos en 
realidad virtual, en especial la so-
lución de las cristaleras inclinadas 
en el mirador de la planta 46 y los 
aplacados de aluminio perforado 
retro iluminados en el acceso 
principal.
La estrategia. Dado que la remo-
delación abarcaba la totalidad del 
edificio y comprendía, de forma 
simultánea, la intervención en in-
fi nidad de áreas, algunas de ellas 
con trabajos a gran altura, para 
facilitar su planifi cación, organiza-
ción y control, se optó por dividir 
la obra en tres partes totalmente 
independientes.
La primera se ceñía a la inter-
vención en la parte inferior de la 
torre –su base–, que abarcaba 
la demolición de las escaleras 
exteriores y la modificación de 
sus accesos, la construcción del 
nuevo forjado a doble altura en el 
atrio con su óculo central, el apar-
camiento público modifi cado di-
versas veces por el ayuntamiento, 
la remodelación de la zona comu-
nitaria de la piscina posterior, la 
cubierta de los accesos a los tres 
niveles del aparcamiento comuni-
tario, los trabajos de jardinería… 
En definitiva, toda la obra exte-
rior, con una superfi cie de más de 
13.000 m2 de actuación, realizada 
a nivel de la calle. Constituía una 
obra civil de gran envergadura y 
de un importante presupuesto, 





eliminación de las 
pistas de tenis y 
pádel para dar más 
espacio a la nueva 
piscina y su playa.
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La segunda se circunscribía 
a las reformas interiores de los 
216 apartamentos ya termina-
dos de ambas torres, siguiendo 
las directrices y soluciones de los 
pisos piloto realizados de forma 
simultánea al proyecto de ejecu-
ción. Representaba un trabajo 
de volumen considerable, estan-
darizado, para llevar a cabo con 
esmero y cuidado de los acabados 
 NUEVA PISCINA 
La antigua piscina estaba 
apoyada en terrenos de 
relleno, por lo que se 
tuvo que recalcular su 
estructura y perforar 
21 pilotes armados para 
transmitir su carga al 
terreno.
interiores, pero sin mayores difi -
cultades técnicas. 
Mientras que la tercera inter-
vención afectaba a toda la parte 
alta del edifi cio –sus últimas nueve 
plantas–, con el desmontaje del 
cerramiento antiguo del cono, el 
refuerzo estructural de los últi-
mos forjados, la modificación de 
los cuartos de máquinas, la ele-
vación de los ascensores a las úl-
«Desde el primer momento, imaginé el 
edifi cio como un símbolo que sirviera de 
reclamo para visitar la ciudad. Por esto 
se diseñó como una enorme puerta de 
entrada, coronada por una ofrenda a modo 
de diamante que hacen las dos torres, la de 
levante y la de poniente, a Benidorm»
Roberto Pérez Guerras. Arquitecto.
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timas plantas y los trabajos de la 
nueva fachada, realizado todo ello 
a unos 200 metros de altura. Una 
intervención que representaba 
la máxima complejidad técnica, la 
mayor difi cultad logística y un gran 
reto para la seguridad. Unas activi-
dades que constituían, en muchos 
aspectos, un desafío profesional 
que marcarían el camino crítico de 
la obra y que exigirían toda la aten-
ción del equipo directivo.
Por dicho motivo, se decidió 
realizar estados de mediciones 
independientes para las tres zo-
nas, con la intención de que cada 
una de ellas tuviera su propio 
presupuesto, su propio análisis en 
el proceso de licitación y, poste-
riormente, su propia certifi cación 
mensual. No se cuestionaba con-
tratar a una única empresa cons-
tructora, pero se definían desde 
su origen tres obras, tres planifi -
caciones independientes y -más 
importante todavía- se requerirían 
tres equipos, tres jefaturas de obra 
para unas actuaciones absoluta-
mente diferenciadas. Los estados 
de mediciones fueron realizados 
por la empresa Tecnics G3 y se de-
sarrollaron en paralelo al proyecto 
de ejecución y al cálculo de los re-
fuerzos estructurales. Los mismos 
Arquitectos Técnicos autores de 
las mediciones asumieron más 
tarde, como Quantity Surveyor, 
la gestión de la parte económica 
y el control de las certifi caciones 
durante el transcurso de las obras. 
La licitación. El proceso de licita-
ción no estuvo exento de sorpre-
sas. Hasta 22 constructoras fueron 
invitadas a presentar su presu-
puesto para la remodelación de la 
torre. Pero 12 de ellas renunciaron 
tras comprobar la naturaleza de los 
trabajos. Solo ocho llegaron a en-
tregar su oferta económica (dos 
de las que inicialmente habían 
aceptado el reto abandonaron 
durante el proceso). Fueron ocho 
empresas las que establecieron el 
precio de mercado para las obras. 
En la segunda fase de la licitación, 
y después de analizar el potencial 
de cada constructora, la selección 
se redujo a tres fi nalistas, las tres 
con ofertas económicas similares. 
La adjudicación se realizó después 
de considerar los equipos presen-
tados por cada constructora y 
analizar el estudio de la logística 
y la planificación de los trabajos. 
Un verdadero examen presencial 
para decidir la bondad de las pro-
puestas y la capacidad de los pro-
fesionales. El estudio de Dragados 
y la intervención de sus técnicos 
fueron decisivos.
LA ENTRADA
Una de las primeras 
intervenciones fue eliminar 
las monumentales escaleras 
de acceso desde la playa y 
adecuar una nueva entrada 
a través de un atrio.
«No puedo dejar de 
pensar en los 144 pilotes 
de 150 cm de diámetro 
y sus 14 metros de 
profundidad, donde 
apoyaba la losa armada, 
de 2,50 metros de canto. 
Era la cimentación 
necesaria para soportar 
un coloso de 55 plantas»
Guillermo Campos Oliver. 
Director de la ejecución.
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LA OBRA,
PASO A PASO
1 Se eliminan la piscina olímpica 
y las pistas de tenis y pádel. En 
ese espacio se instala un nuevo 
vaso más contemporáneo y 
playa de césped.
2 Con la eliminación de las escaleras monumentales, se acomete la 
reordenación de la entrada al 
edifi cio y se crea un nuevo atrio de 
acceso.
3 Gracias a la creación de un 
mirador, la cubierta deja de ser 
un espacio de acceso limitado 
para convertirse en una zona de 
disfrute de los usuarios.
Para mejorar las vistas, en la 
zona del cono es preciso cambiar 
la carpintería metálica. Este es 
un trabajo que requirió de gran 
precisión al hacerse a tanta altura.
4
«Desde que fui designado 
coordinador de la seguridad 
y salud de la remodelación, 
un gusanillo circuló por 
mi estómago ante la 
envergadura del proyecto. 
Un pequeño error en los 
límites de los forjados, a 
las alturas que teníamos 
que trabajar, hubiera 
sido dramático. Y todavía 
ignorábamos lo que la covid 
nos deparaba»
Constantino Roldán. Coordinador 
de seguridad y salud.
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Curiosamente, cada una pre-
sentó estrategias distintas para 
la logística: la primera confi aba la 
elevación de los materiales y la ba-
jada de los escombros a los monta-
cargas interiores de alta velocidad, 
pensando en una doble jornada la-
boral; la segunda añadía dos mon-
tacargas exteriores, mientras que 
la tercera lo complementaba con 
la instalación de una grúa de altas 
prestaciones para el suministro de 
los materiales y refuerzos metáli-
cos a la zona superior del cono. La 
grúa instalada por Dragados fue 
esencial para agilizar los refuerzos 
de la parte alta de la torre.
LAS VIVIENDAS
Se plantea una 
nueva distribución 
de las viviendas para 
aprovechar mejor el 
espacio y la luz.
«A pesar de su marcada 
esbeltez, la robustez del 
edifi cio y su hiperestaticidad 
frente a acciones horizontales, 
tanto como torres aisladas 
como acopladas por la zona 
del cono, han sido la clave 
para poder acometer unas 
reformas con un marcado 
componente estructural»
Enrique Gutiérrez. Ingeniero de 
FR Ingeniería & Arquitectura
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Los trabajos de reforma. En oc-
tubre de 2019 se obtuvo la pre-
ceptiva licencia municipal para 
la reforma y al mes siguiente se 
iniciaron los trabajos de la re-
modelación del edificio, con la 
misma dirección facultativa del 
proyecto original: los arquitectos 
Roberto Pérez Guerras y Con-
suelo Arana, en la dirección de 
las obras, y el Arquitecto Técnico 
Guillermo Campos, como direc-
tor de la ejecución, a los que se 
añadió Constantino Roldán, de la 
empresa SGS, en la coordinación 
de seguridad y salud. La empresa 
constructora Dragados asignó al 
Arquitecto Técnico Emilio Aucejo 
la jefatura general de las obras, al 
Arquitecto Técnico Juan Ignacio 
Rodríguez para la remodelación 
de los apartamentos y al ingeniero 
de caminos Ignacio Gironés en 
los trabajos de la base de la torre. 
Jorge Esteve, ingeniero técnico, 
asumió la dirección de las insta-
laciones y el Arquitecto Técnico 
Julián Gómez actuó como project 
manager por parte de la promo-
tora delegada Uniq Residential.
Durante las primeras semanas, 
la actividad se centró en el derribo 
de los forjados de las escaleras del 
acceso principal, en la demolición 
de la antigua piscina y el movi-
miento de tierras para rebajar 
su cota. Al mismo tiempo, con la 
utilización de andamios motoriza-
dos, se procedió a desmontar las 
celosías de los cerramientos de las 
escaleras de las fachadas posterio-
res para instalar los montacargas 
de obra. Se aceleraron los trabajos 
que precisaban los accesos de la 
obra para el movimiento de las ex-
cavadoras, la maquinaria pesada 
y la evacuación de escombros y 
tierra, a la par que se preparaba 
el montaje de los montacargas y 
el suministro y la instalación de la 
grúa torre para iniciar la actividad 
en los trabajos del cono.
GRANDES GRÚAS
Para poder hacer acopio de 
materiales para los distintos 
trabajos en altura, se instaló una 
gran grúa de alta velocidad.
205 metros de altura
55 plantas en total, 
incluyendo 5 plantas técnicas
256 viviendas 
EL EDIFICIO EN CIFRAS
«Haber actuado sobre el proyecto 
original de instalaciones del 
edifi cio facilitó la tarea. No se 
trataba solo de adaptarlas a 
la reforma del inmueble o de 
incorporar las nuevas tecnologías 
de la comunicación, el verdadero 
reto era cómo actualizar las 
medidas contraincendios de 
una construcción que tenía una 
licencia anterior al CTE».
Jorge Esteve. Ingeniero técnico industrial.
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Los primeros materiales que 
ascendieron a la zona superior del 
Intempo fueron las piezas de los 
andamios volados que facilitarían 
los trabajos en el perímetro de 
sus fachadas, unos perímetros de 
forma elíptica irregular, de unas di-
mensiones que iban reduciendo sus 
medidas en cada una de las plantas 
inferiores. Después de eliminar la 
cristalería perimetral empezaron 
a asomar al exterior los elementos 
volados que servirían para em-
plazar las plataformas de trabajo 
con sus barandillas, al abrigo de 
una gran red de protección para 
dar seguridad a los montadores. 
Las redes, las líneas de vida y los 
cinturones de seguridad fueron 
protagonistas durante los meses 
que los operarios de los diferentes 
ofi cios trabajaron en las alturas de 
Benidorm. 
Nuevos cálculos. Al pie de la torre, 
no tardaron en aparecer los prime-
ros problemas. Una vez eliminada 
la antigua piscina y rebajado el nivel 
a la nueva cota, se apreció que, en 
su perímetro, estaba apoyada en 
terrenos de relleno que no otorga-
ban demasiadas garantías para la 
estabilidad de la nueva piscina. Fue 
necesario recalcular su estructura y 
perforar hasta 21 pilotes armados 
para transmitir su carga al terreno 
fi rme y estudiar una nueva losa ar-
LA CUBIERTA
De ser una planta solamente 
abierta a los técnicos de 
mantenimiento, ahora ha 
pasado a convertirse en 
área de recreo, gracias a 
la instalación de grandes 
barandillas, camas balinesas 
y diversos jacuzzi.
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Ficha técnica
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TRABAJOS DE REALIDAD 
VIRTUAL: Fran Crespo y Jorge 
Esteban (N-Bucle)
CONSULTOR DE FACHADAS: 
Adrián Roiz y Matías García 
(ARUP)
INGENIERÍA ASCENSORES: 
Alfredo Martos y Johannes 
Maasberg (Jappsen)





El cono se ha convertido en la forma más llamativa de 
este impresionante rascacielos.
mada para su apoyo, a la par que se 
situaban unos soportes elásticos 
en el perímetro de su vaso como 
puntos de apoyo sobre el muro del 
garaje que lo sustentaba, para inde-
pendizarla estructuralmente.
Más tarde, se iniciaron los re-
fuerzos de los forjados mediante 
pletinas metálicas y perfi les lami-
nados para trasladar las cargas a 
las jácenas de canto de hormigón 
armado originales. Y con la ayuda 
de la grúa, se procedió a instalar en 
la planta cubierta una estructura 
metálica elevada que, apoyándose 
en los pilares centrales del cono, 
unía los accesos de cada torre con-
fi gurando una pasarela a modo de 
mirador, abrigaba unas camas bali-
nesas y situaba unos jacuzzi en la 
parte más alta del edifi cio.
Los trabajos de remodelación 
de los apartamentos del fuste se 
realizaron de forma escalonada y 
totalmente ajenos a la gran activi-
dad de la obra civil de la base o de 
los complicados trabajos del cono. 
Toda una secuencia de actividades 
que se desarrollaban una detrás de 
otra: desmontando los cerramien-
tos a sustituir, eliminando los ta-
biques y las partes de las cocinas 
a modifi car, instalando las nuevas 
correderas en la fachada interior, 
colocando los muebles de cocina 
adicionales y las puertas interio-
res, procediendo a la reforma de 
las instalaciones, los pavimentos, 
la pintura, la limpieza… Una inter-
vención que terminó dos meses 
antes de lo previsto. Unos meses 
necesarios para proceder a las 
pruebas de unas viviendas que 
habían estado construidas en dos 
fases y tan separadas la una de la 
otra en el tiempo.
«Íbamos 
profundizando en 
el conocimiento del 
edifi cio a medida 
que realizábamos 
las modifi caciones. 
No era solo atender 
a las reformas 
del proyecto de 
ejecución, sobre 
todo era comprobar 
que el nuevo 
edifi cio funcionaría 
correctamente»
Julián Gómez. Arquitecto 
Técnico, project manager.
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Dado que a la zona del cono 
se podía acceder desde cada una 
de las dos torres –la de levante 
y la de poniente–, además de los 
montacargas exteriores y de la 
grúa, era necesario establecer en 
qué momento se procedería a la 
paralización alterna de los ascen-
sores de cada torre, para elevar los 
cuartos de máquinas a un nivel su-
perior, volver a montar la maquina-
ria y poder sustituir los cableados 
por unos de mayor longitud. Los 
trabajos de modificación de los 
ascensores no estaban exentos 
de complejidad y requerían más 
tiempo del inicialmente deseado. 
Por esta razón, era tan importante 
que no interfi rieran ni paralizaran 
las actividades del edifi cio.
Refuerzo en la estructura. La 
segunda contrariedad se concretó 
en la parte alta del edifi cio. La OCT 
contratada para el control del pro-
yecto inicial había hecho constar, 
cuando se estaba construyendo 
en 2015, que la estructura de so-
porte del cerramiento del GRC era 
insufi ciente y que era necesario re-
forzarla, pero la constructora hizo 
caso omiso de sus observaciones 
y siguió adelante con su coloca-
ción. Tras los cálculos y detalles 
correspondientes, realizados por 
la Ingeniería Genera IA, se proce-
dió a complementar la mencionada 
estructura de soporte para dejar 
terminado el aplacado del GRC de 
la zona del cono.
Numerosos estudios aconse-
jaron reforzar también distintas 
actuaciones en la parte alta del 
edifi cio. Sugirieron recalcular los 
premarcos de la carpintería de 
aluminio en los accesos a las nue-
vas terrazas. Propusieron reforzar 
los soportes de los aplacados del 
composite en los falsos techos de 
las terrazas, así como las propias 
barandillas de cristal en los límites 
de las nuevas terrazas. Las accio-
nes del viento y la intervención de 
la consultora ARUP fueron una 
«¿Cuál era el punto de 
partida del proyecto? El 
edifi cio había interrumpido 
su construcción, estaba 
inacabado. Fueron 
necesarias muchas visitas 
a la obra para comprobar 
qué estaba terminado, qué 
había de modifi carse y qué 
había de realizarse según 
el proyecto de ejecución. 
Coser el edifi cio antiguo con 
el nuevo proyecto, este era 
nuestro reto»
Rafael Linares. Arquitecto Técnico, 
quantity surveyor
PRECISIÓN
Las imágenes muestran el 
desarrollo de las distintas labores 
realizadas en la zona del cono.
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constante en la defi nición de cada 
uno de los detalles a construir en 
la coronación del edifi cio. Una vez 
instalados los falsos techos de 
aluminio y colocadas las barandi-
llas de las terrazas continuas que 
asumían la protección definitiva 
de los trabajadores, se procedió a 
desmontar los andamios perime-
trales. La obra recobraba, a partir 
de esta fase, una cierta normali-
dad. Solo hacía falta proceder a los 
acabados de las viviendas del cono. 
Realizar más tarde el desmontaje 
de los medios auxiliares. Terminar 
la instalación de la estación trans-
formadora, las acometidas de los 
servicios del edifi cio, los pavimen-
tos exteriores, la jardinería… En 
defi nitiva, las actividades propias 
de cualquier obra de edifi cación. 
Con los delicados trabajos en las 
alturas, terminaban las difi cultades 
de la remodelación. 
Las plantas de la torre Intempo. 
Con su nuevo acceso, el edificio 
dispone de 55 plantas. Las dos 
primeras a nivel de la calle confi -
guran a doble altura el atrio de en-
trada, en la siguiente (antes planta 
baja) se encuentra el restaurante 
comunitario y el acceso a las pis-
cinas exteriores, les siguen otras 
45 plantas destinadas a los 256 
apartamentos, a las que se añaden 
de forma intercalada 5 plantas téc-
nicas para las instalaciones; en su 
coronación —el llamado nivel 46— 
se encuentra el spa con la piscina 
climatizada, el gimnasio y la cafe-
tería, y en el nivel 47, en la cubierta 
del edifi cio, se sitúa la última zona 
comunitaria con su mirador a 360 
grados sobre la región. En total, la 
torre alcanza, con la elevación de 
los nuevos cuartos de máquinas 
para los ascensores, una altura 
superior a los 200 metros. 
MUSAAT asegura Intempo. Para 
llevar a cabo los trabajos en este 
edifi cio, y por sus prestaciones, los 
responsables contrataron el Seguro 
Decenal de Daños de MUSAAT. •
RESULTADO FINAL 
La zona más elevada del cono 
es ahora un spa con unas vistas 
privilegiadas.
20-33_EN PORTADA_150_INTEMPO.indd   33 27/10/21   19:24
